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STRUTTURA DI PROGETTAZIONE

Ing. Renzo Dalla Cia

via Roma 91/a - 31050 Ponzano V.to (TV)

Progetto

strutture

Progetto

COMMITTENTE

PROGETTO

Comune di GODEGA DI SANT'URBANO

__/__/__

__/__/__

__/__/__

-

-

-

-

FASE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Ing. Massimiliano Mattiazzo

via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

Progetto

impianti meccanici

Progetto

impianti elettrici

Prestazioni specialistiche:

CRP_2.1

Cronoprogramma

GENERALE

Ing. Massimiliano Mattiazzo

via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

Coord. sicurezza in

fase di progettazione

__/__/__

ing. A.C. ing. M.M. ing. M.M.

IL TECNICO (timbro e firma)

SPA s.r.l.s.

via Malcana, 16/F - 31059 Zero Branco (TV)

Ing. Massimiliano Mattiazzo

via Centa, 167 - 31020 Villorba (TV)

Lotto 2: Impermeabilizzazione ed isolamento copertura scuola

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Via Roma, 75 - 31010 - Godega di Sant'Urbano (TV)





LOTTO 2: Impermeabilizzazione ed isolamento copertura scuola EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
SISMICO CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE DI 
SALA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA DI PIANZANO IN 

VIA DELLA LIBERAZIONE N. 21

MESE
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Allestimento cantiere

Allestimento opere sicurezza

Pulizia delle superfici di copertura

Isolamento sottotetto con insuflaggio

Posa guaine

Smantellamento cantiere 

Novembre Dicembre

SETTIMANE
LAVORAZIONI

Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
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